APPLICATION GANTT  n°1 : « réalisation d’un catalogue »

Vous trouverez ci dessous la liste des tâches nécessaires à la confection du catalogue de randonnées 2014-2015
	TACHES
	DESCRIPTION
	DUREE EN JOURS
	ANTECEDENTS

	A
	Confection des pages 1, 2, 3, et 4 du catalogue
	5
	B

	B
	Recherche des photos
	6
	

	C
	Confection des fiches techniques de randonnées
	4
	

	D
	Confection des fiches de renseignements généraux
	3
	

	E
	Ecriture des textes
	6
	C

	F
	Relecture des textes, des fiches techniques et des fiches de renseignements
	3
	DE

	G
	Mise en page
	2
	H

	H
	Maquette des fiches et des textes
	4
	F

	1
	Composition des tests
	5
	GA

	J
	Impression
	3
	I

	K
	Diffusion
	7
	J


1) Présentez le tableau des rangs et construisez le GANTT
2) Déterminez le chemin critique

3) Déterminez les marges éventuelles

4) Que se passe t-il si la tache E dure 10 jours, la tâche A 6 jours, la tâche H 3 jours ?
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ETAPE 1 à 4 : ENONCE

ETAPE 5 TABLEAU DES RANGS

1 2 3 4 5 6 7 8

B,C,D A,E F H G I J K

ETAPE 6 GANTT ET DUREE GLOBALE DU PROJET
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La durée optimale du projet est de 34 jours

ETAPE 7 CHEMIN CRITIQUE
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chemin critique : CEFGHIJK

Ces tâches ne peuvent pas prendre de retard dans leur exécution ; tout retard impacterait la durée globale du projet

ETAPE 8 : LES MARGES 

DES MARGES EXISTENT POUR A B ET D CAR ELLES NE SONT PAS SUR LE CHEMIN CRITIQUE

REGARDER LA COLONNE ANTERIORITE DU TABLEAU POUR IDENTIFIER AVEC QUELLES TACHES ELLES SONT ANTERIEURES

A est antérieur à I qui est une tâche du chemin critique 

B est relié à A qui n'est pas une têche critique ==> B aura la même marge que A

D est relié à F qui est une tâche du chemin critique
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8 J
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8j
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A a 8 jours de marge, B a 8 jours de marge, D a 7 jours de marge

Que se passe t-il si la tache E dure 10 jours, la tâche A 6 jours, la tâche H 3 jours

4 j de retard pour le projet 

pas d'impact sur le projet et marge de 7 jours restantes

on gagne 1 jour sur le projet 



APPLICATION GANTT   n°2 « participation à un salon »

L'entreprise Jet Tours vous demande d'organiser la préparation d’un salon, qui se déroulera à Deauville le 28 avril 2015. Elle vous fournit la liste des tâches à exécuter, leur durée et la liste des tâches qui doivent les précéder

	TACHES
	DESCRIPTION
	DUREE EN JOURS
	ANTECEDENTS

	A
	Demande d'inscription au salon
	3
	

	B
	Définition des produits à mettre en valeur
	4
	

	C
	Réponse des organisateurs
	8
	A

	D
	Etablissement du budget
	6
	BC

	E
	Définition du profil et du nombre d’employés envoyés
	2
	D

	F
	Etablissement du plan du stand
	10
	D

	G
	Commande du mobilier et des aménagements livrables sur le stand
	5
	F

	H
	Réservation du transporteur
	3
	D

	I
	Etablissement du planning de présence
	2
	E

	J
	Vérification de la disponibilité du matériel de promotion de démonstration (notices, fiches techniques, prospectus brochure)
	4
	CB

	K
	Installation du stand et réception du mobilier
	4
	GH

	L
	Déroulement du salon
	4
	IJK

	M
	Exploitation des comptes rendus
	10
	L


1) Représenter graphiquement l'enchaînement des tâches

2)  Déterminez le chemin critique 
3)  Déterminez les marges éventuelles.

4)  A quelle date faut-il commencer  pour être prêt le salon (L) qui commence le 28/04/2015? 
(travail du lundi au vendredi les jours ouvrables ;  les 6/04, 1/05, 8/05 et 14/05 sont fériés)
5) Quelle est la date de fin de projet ?
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MARS AVRIL

lundi de Pâques : 6/04

MAI

B  antérieur à D et J

E antérieur à I le projet dure 50 jours et doit commencer le 4/03 pour être prêt pour l'ouverture du salon

H antérieur à k le projet se terminera le 20 mai

I antérieur à L

J antérieur à L
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