	Etude de faisabilité
Préconisation «  Dynamiser le rayon Créatif – secteur enfant »

	A-Répercussions humaines
	Introduction: La préconisation nécessite peu de moyens humains.
Pour réaliser mon projet mon équipe est composée de:
Membres de l'équipe projet
       Intitulé du poste
Céline
Chef de seteur
Oriane 
Stagiaire BTS MUC
Aspect qualitatif: Les personnes de mon équipe n'ont pas besoin de formation.
Le rôle et le besoin en heure pour la réalisation du projet pour chaque membre de l'équipe. Annexe 1 et 2
Prestataire(s) extérieur(s):
-Fournisseurs
Méthode de communication:
-A l'oral (entretien avec la chef de secteur)


	B-Répercussions organisationnelles
	Matériels:
Démonstration produit
-2 tables Ikea
-2 supports nuage (25 cm)
-1 support nuage (45 cm)
-1 support plaque de rue
-2 rouleaux stickers
-3 accroches tableaux
- papillons stickers
Concours du plus beau masque
-2 rouleaux de papier cadeau
-1 lot de 4 masques super héros
-1 lot de 4 masques à gratter
-Bolduc, paillettes, plumes, colles...
Organisationnels:
· Organisation du travail
La préconisation n'a pas d'impact sur l'organisation habituelle du travail. L'objectif est de limiter au minimum l'intervention des collaborateurs.
Mais il y a juste un impact sur le zoning. Car il faut qu'il y ait un vendeur présent dans le rayon enfant pour veiller au bon déroulement de l'activité.
· Organisation commerciale
La préconisation a un impact sur l'offre commerciale car  une des animations  mise en place est la proposition d’une nouvelle expérience client.. Les enfants ont la possibilité de tester un produit en libre service.
· Organisation logistique
La préconisation n'a pas d'impact sur la gestion des stocks
· Organisation temporelle
Démonstration produit
La mise en place de « l’expérience client » se déroule sur une semaine du  06/02/2017  au  13/02/2017. Les tâches concernant la communication sur les réseaux sociaux, l'aménagement du podium, réunir le matériel et   le suivi des résultats sont sur le chemin critique.  Annexe 3
Concours du plus beau masque
L'animation se déroule sur 7 semaines. Il y une contrainte dans l'enchainement des étapes concernant la tâche F. La demande auprès des fournisseurs pour les lots à gagner ne peut être faite qu'en même temps qu'une commande donc on ne sait pas exactement quand la tâche sera réalisée.
Le projet  commence le 30/01/2017 et se termine le 20/03/2017. La tâche concernant la réalisation du suivi des résultats est sur le chemin critique. Annexe 4


	C-Répercussions financières
	· Coûts engendrés par la préconisation
                             Démonstration produit
Dépenses correspondant à des biens ou services consommées « rapidement » :
Matériels
Quantité
Prix unitaire
Total
Accroches tableaux
3
6,90
20,7
Rouleau stickers
2
2,99
5,98
Plaque de rue
1
4,90
4,90
Nuage (45 cm)
1
4,50
4,50
Nuages (25 cm)
2
1,99
3,98
Papillons stickers
1
3
3
43,06 €
Coût du travail= 48,56 €  Annexe 5
Pour les tables de démonstrations : 
Matériels
Quantités
Prix unitaire
Total
Table Ikea
2
6,99
13,98 €
 Coût total= Moyens humains +Matériels
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   48,56+43,06+13,98
= 105,6 €     
                     Concours du plus beau masque
Dépenses correspondant à des biens ou services consommées « rapidement »:
Matériels
Quantité
Prix unitaire
Total
 Rouleaux papier cadeau
2
1,99
3,98
Lot de 4 masque à colorier
1
2,50
2,50
Lot de 4 masque à gratter
1
2,90
2,90
9,38 €
Coût du travail=81,59 €  Annexe 6
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Coût total= Moyens humains +Matériels
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81,59+9,38
                                       = 90,97  €                                      
     


Annexe 1
Démonstration  produit :
	
	Tâches
	Durée
	Antériorité
	         Qui
	Besoin en heure

	A
	Entretien d'information avec la chef de secteur
	1 jour
	-
	Céline et Oriane
	1h

	B
	Formation à l'outil de communication Zodio.fr
	1 jour
	-
	Céline et Oriane
	 0,5h
0,5h

	C
	Communiquer l'animation auprès des clients sur les réseaux sociaux
	  2 jours
	B
	Oriane
	 0,30h

	D
	Aménager le podium enfant pour la démonstration produit
	 2 jours
	        -
        
	Céline et Oriane
	         1h
         10h

	E
	Réunir le matériel nécessaire (tables,micro...)
	1 jour
	-
	Oriane
	1h

	F
	Jour de l'animation (annonce micro...)
	1 jour
	E
	Oriane
	0,5 h

	G
	Réalisation  d'un tableau de bord pour le suivi des résultats
	 1 jour
	C-F

	Oriane
	2h


Annexe 2
Concours du plus beau masque :
	
	Tâches
	Durée
	Antériorité
	        Qui
	Besoin en heure

	A
	Entretien d'information avec la chef de secteur
	1 jour
	-
	Céline et Oriane
	       1h
       1h

	B
	Aménager la tête de gondole (thème mardi gras)
	  2 jours
	-
	Céline et Oriane
	        2h   
       12h

	C
	Créer un compte mail
	1 jour
	-
	 Oriane
	      0,20 h

	D
	Créer une affiche
	       1 jour
	-
	Oriane
	       1h

	E
	Entretien avec la chef de secteur pour déterminer les lots à gagner
	     1 jour
	-
	Céline et Oriane
	0,5h
0,5h


	F
	Contacter les fournisseurs par mail (pour les lots à gagner)
	1 jour
	E
	  Céline
	      0, 20h

	G
	Lancer le concours avec une annonce sur facebook
	     1 jour
	B-C-F
	Oriane
	 0,25h

	H
	Concours (débute le 8 février  et fini le 4 mars)
	     30 jours
	-
	
	

	I
	Création  d'un album sur facebook des photos envoyées par les participants
	     1 jour
	-
	Céline
	0,5 h

	J
	Vote des internautes sur facebook (nombres de « like »)
	    15 jours
	-
	
	

	K
	Créer une base de données clients
	     1 jour
	I
	Oriane
	      0,5h

	L
	Réalisation d'un tableau de bord pour le suivi des résultats (nombre de j'aime,de commentaire, de partager)
	     1 jour

	J
	Oriane
	2h


Annexe 3
Démonstration produit

Annexe 4
Concours du plus beau masque


Annexe 5
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Annexe 6 
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